

Master Cinéma 2008-2010 : programme 2ème semestre

Sem	Jours	Dates	Réalisation			Scénario	Montage	Inputs
			Filmer la parole	GTG	Fiction			
8	Lundi	16.2.09	HEAD / JLC + CP		ECAL / LB + UM		Projet Istambul	SUPSI (facultatif)
	Mardi	17.2.09						
	Mercredi	18.2.09						
	Jeudi	19.2.09						
	Vendredi	20.2.09	Options UNIL					
9	Lundi	23.2.09	HEAD / JLC + CP		ECAL / LB + UM		Projet Istambul	SUPSI (facultatif)
	Mardi	24.2.09						
	Mercredi	25.2.09				HEAD / Sabouraud		
	Jeudi	26.2.09						
	Vendredi	27.2.09	Options UNIL					
10	Lundi	2.3.09	Ecriture / tournage		Ecriture		Projet Istambul	
	Mardi	3.3.09						
	Mercredi	4.3.09						
	Jeudi	5.3.09						
	Vendredi	6.3.09	Options UNIL					
11	Lundi	9.3.09	Ecriture / tournage		Ecriture		Projet Istambul	
	Mardi	10.3.09						
	Mercredi	11.3.09						
	Jeudi	12.3.09		Séance projets master				
	Vendredi	13.3.09	Options UNIL					
12	Lundi	16.3.09	Ecriture / tournage		Atelier direction d'acteur		TSR/AVID	Ecriture Dossiers films
	Mardi	17.3.09						
	Mercredi	18.3.09						
	Jeudi	19.3.09						
	Vendredi	20.3.09	Options UNIL					
13	Lundi	23.3.09	Ecriture / tournage		Tournage		TSR/AVID	
	Mardi	24.3.09				HEAD / Sabouraud		
	Mercredi	25.3.09						
	Jeudi	26.3.09						
	Vendredi	27.3.09	Options UNIL					
14	Lundi	30.3.09	Ecriture / tournage		Tournage		TSR/AVID	
	Mardi	31.3.09						
	Mercredi	1.4.09						
	Jeudi	2.4.09						
	Vendredi	3.4.09	Options UNIL					
15	Lundi	6.4.09	Ecriture / tournage/ montage		Tournage		Color Correction	
	Mardi	7.4.09						
	Mercredi	8.4.09						
	Jeudi	9.4.09		Séance projets master				
	Vendredi	10.4.09	Options UNIL					
16	10-19 avril : Vacances de Pâques							

Sem	Jours	Dates	Réalisation			Scénario	Montage	Inputs
			<i>Filmer la parole</i>	GTG	Fiction			
17	Lundi	20.4.09	Ecriture / tournage/ montage		Montage			
	Mardi	21.4.09						
	Mercredi	22.4.09						
	Jeudi	23.4.09						
	Vendredi	24.4.09	Options UNIL					
18	Lundi	27.4.09	26-29 avril : transversalité à Visions du Réel, Nyon					
	Mardi	28.4.09						
	Mercredi	29.4.09						
	Jeudi	30.4.09		GTG / TI				
	Vendredi	1.5.09	Options UNIL					
19	Lundi	4.5.09	Ecriture / tournage/ montage	GTG / TI	Montage		FEMIS / cours Final Cut	
	Mardi	5.5.09						
	Mercredi	6.5.09						
	Jeudi	7.5.09						
	Vendredi	8.5.09	Options UNIL					
20	Lundi	11.5.09	Ecriture / tournage/ montage	GTG / TI	Montage		FEMIS / "Les Voleurs"	
	Mardi	12.5.09						
	Mercredi	13.5.09						
	Jeudi	14.5.09						
	Vendredi	15.5.09	Options UNIL					
21	Lundi	18.5.09	HEAD / JLC + CP	GTG / TI	Mixage	HEAD / Sabouraud	FEMIS / "Les Voleurs"	
	Mardi	19.5.09						
	Mercredi	20.5.09		Ascension				
	Jeudi	21.5.09						
	Vendredi	22.5.09						
22	Lundi	25.5.09	HEAD / JLC + CP	GTG / TI			FEMIS / Pro Tools	
	Mardi	26.5.09						
	Mercredi	27.5.09						
	Jeudi	28.5.09						
	Vendredi	29.5.09	Jury projets master (date à confirmer)					
23	ma-ven	4-5 juin	Options UNI BAS					
24	lu-ven	8-12 juin	Options USI					
25	lu-ven	15-19 juin						
26	lu-ven	22-26 juin	Options USI					
27	lu-ven	29-3 juillet	Jury de remédiation					
28	lu-ven	6-10 juillet	Options Cinémathèque					
29	lu-ven	13-17 juillet	Options Cinémathèque					

(Programme sous réserve de modifications)